

BP: E 1419 Bamako Mali
Tél: 229 32 40
Lafabougou
Porte: 286 Rue: 426



Email: jeunesse.developpement@ikaso.net
kone.mamadou@ikaso.net
Site: www.jeunesse-et-developpement.org

SOMMAIRE :

I- Introduction :

II- Objectifs :

III- Méthodologie :

IV- Activités réalisées

V- Activités planifiées non réalisées

VI- Activités exécutées non planifiées

VII- Résultats obtenus.

VIII- Difficultés rencontrées.

IX- Suggestions.

X- Enseignements tirés.

XI- Conclusion.

XII- Perspectives.

ANNEXES

I - Introduction :

Un certain nombre d'activités ont été réalisées durant la période des deux derniers mois de 2007 (mars avril). Ces activités ont été consignées dans les canevas de la planification mensuelle allant du mois de mars et d'avril 2007.

II – Objectifs :

Les visites avaient pour objectifs de :
Suivre et appuyer les initiatives financées par J&D.
Développer les initiatives des partenaires locaux.
Enregistrer et classer les courriers importants de MDG.

III- Méthodologie :

Une méthodologie a été adoptée enfin de bien mener ces activités. Elle a consisté à :

- L'élaboration et l'actualisation des supports de suivi afin de recueillir des informations sur l'évolution des initiatives financées par J&D à Bamako et à Manankoro.
- faire des sorties sur le terrain enfin d'avoir des informations sur l'évolution des activités partenariales dans les établissements scolaires (l'EKS, le Lycée Mamadou M'Bodj) et le Centre de Détention des Mineurs de Bolée.
- D'une part communiquer avec l'agent de développement communautaire basé à N'tentou sur les deux salles de classes construites ; et d'autre part de recueillir des informations auprès du Coordinateur du programme de Manankoro sur les groupements féminins.
- Et les visites d'échanges proprement dites.

IV - Les activités réalisées :

A Ecole Primaire Karamoko Sangaré :

« Les transformateurs » de marque chinoise ont été remplacés par la marque française. L'électrification est assurée par les lumières au souhait des demandeurs.

Actuellement, les enseignants sont entrain de s'organiser pour faire les cours du soir, prévus pour l'année prochaine.

Les élèves de l'école primaire Karamoko Sangaré ont reçu un complexe vidéo qui a été financé par J&D à travers MDG. Entre l'EKS et l'ONG J&D, un protocole d'accord a été élaboré et signé par les deux partenaires. Ils se sont engagés à entretenir et à utiliser de façon rationnelle le matériel audio visuel offert par J&D à l'école.

Marcia Sinclair, une amie canadienne a envoyé des matériels didactiques tels que les bics, les crayons de papiers et de couleur, règles...pour les élèves. Quelques cadeaux ont été distribués et les autres seront donnés lors de la journée de distribution de prix aux élèves qui se feront distingués à la fin de l'année scolaire.

B- Au lycée Mamadou M'bodj :

Le contact avec le lycée est bloqué depuis quatre mois. Malgré ce blocage, le lycée manifeste un intérêt particulier car il y a un partenariat régulier et réciproque entre l'Agent de liaison et le chargé de partenariat du dit lycée.

Le Secrétaire Général de MDG promet de prendre contact avec Vanessa Garfield, la partenaire Britannique du lycée Mamadou M'Bodj afin de savoir les raisons.

C - Au centre des mineurs de Bolée :

La solution envisagée pour remédier aux difficultés rencontrées au centre de Détention de Bolée a été la suivante :

Tenir une rencontre avec le Directeur du Centre des Mineurs de Bolée en vue de faciliter l'insertion socio-économiques des enfants libérés. Cette rencontre n'a pas eu lieu à cause de la non disponibilité de la Coordinatrice du programme micro projet.

D - Contact avec Mobiom :

Le contact est établi mais le feed back par e-mail devient de moins en moins réceptif de la part du Directeur de Mobiom et la structure est souvent injoignable parce que les personnels ont une ligne téléphonique connectée.

E - A n'tentou :

Les deux salles de classes construites par J&D sont opérationnelles et les cours se tiennent normalement.

F - A Lemouroutoumou :

Les moulins des femmes de Lemouroutoumou et de Woma sont en disfonctionnement à cause de la mauvaise gestion qui se traduit par le cumul de fonction et d'autre part à la mauvaise coopération entre les membres du comité de gestion du moulin, le chef de village et la présidente des femmes.

De nos jours, J&D a subventionné un nouveau moulin pour les femmes de village de Farabalè dans la commune de Sibirila. Le moulin a été acheté grâce au fonds de roulement des deux moulins des femmes de Lemouroutoumou et celles de Woma. A cet effet les femmes de Lemouroutoumou ont versé 600.000F CFA et celles de Woma ont versé 790.000F

Et, pour l'achat de nouveau moulin, des factures proforma ont été recherchées sur le marché à Bougouni et à Bamako. Et présentement, ces femmes sont entrain de s'organiser enfin de mieux gérer leur moulin.

G - Les périmètres maraîchers :

Dans les jardins maraîchers, les activités culturelles évoluent normalement. Les principales spéculations qu'on y trouve sont : aubergines, tomates, patates douces, oignons, piments, salades, carotte, choux, des feuilles de plantes...

La difficulté rencontrée par ces femmes dans les périmètres est que les planches d'oignons ont été parasitées.

A propos, elles demandent d'appui technique de la part de l'ONG J&D enfin de ne plus rencontrer de pareils problèmes avec leurs produits maraîchers.

H – Le dispensaire de Wogona :

Le dispensaire de Wogona est opérationnel, l'aide soignant et les populations du dit village sont motivés

Depuis l'équipement du dispensaire de Wogona par l'ONG J&D à travers, l'aide soignant et son assistant ont reçu plusieurs malades qui souffraient des maladies telles que:

La diarrhée : 1 du sexe masculin et 1 du sexe féminin.

L'IRA Base : (Infections Respiratoires Aigues) : 8 du sexe masculin 2 du sexe féminin.

Le paludisme : 7 du sexe masculin 4 du sexe féminin.

1250 (mille deux cent cinquante) personnes ont été vaccinées contre la méningite. C'était des vaccinations avec une stratégie avancée.

Le BCG :(rougeole) : 27 (vingt sept) enfants.

La DTCl:(diphtérie 1) 47 (quarante sept) enfants.

LaDTcII : (diphtérie 2) 35 (trente cinq) enfants.

Le VAR : (variole) : 34 (trente quatre) enfants.

Le VAA : (variole Rappel) 38 (trente huit) enfants.

Le VAT : vaccination Anti Tétanique 10 femmes enceintes.

I - Suivi du programme de la Santé de la Reproduction :

1- Formation des pairs éducateurs :

(Soixante) 60 élèves des établissements scolaires partenaires à l'ONG J&D ont reçu (huit jours) de formation en SR ; 30 (trente) autres PE ont reçu (quatre jours) de recyclage en SR.

La formation des pairs éducateurs a eu lieu à l'école fondamentale du second cycle de Aminata Diop III sis à Lafiabougou du 19 au 26 mars 2007. Les objectifs fixés ont été atteints et les modules en SR ont été dispensés dans les salles de classes.

A la fin de la formation, un plan d'action mensuel a été élaboré par les pairs éducateurs pour le bon déroulement des activités d'information et de communication.

De nos jours, les pairs éducateurs formés et recyclés sont actifs au sein des établissements scolaires et dans les grins.

Un appui a été apporté au programme de la Santé de la Reproduction. L'agent de liaison et d'appui a participé à la formation des pairs éducateurs. Ce qui a permis à l'agent d'acquérir des nouvelles connaissances en SR, de s'occuper de l'organisation des pauses (café et déjeuner) mais aussi de faire la co-facilitation et de faciliter le thème « Toxicomanie et la sexualité ».

2- Introduction d'un nouveau partenaire auprès de J&D :

L'animatrice/ superviseur et l'Agent de liaison ont effectué une visite d'échange à l'école fondamentale du second cycle de l'école Karamoko Sangaré sis à Hamdalaye.

L'objectif de la visite était :

- De présenter l'ONG Jeunesse et Développement et le programme de la santé de la reproduction, leurs objectifs et leurs stratégies.
- De former (six) 6 pairs éducateurs en santé de la reproduction qui vont mener des activités d'informations et de communications auprès de leurs camarades.

3- Formation des enseignants :

Quelques enseignants (28) ont été formés en santé de la reproduction. L'objectif de cette formation était de former (trois) 3 enseignants sur les modules tels que les IST et le VIH/ Sida, les grossesses non désirées et l'avortement précoce dans le programme pédagogique de biologie.

De nos jours, ces enseignants formés sont actifs dans les salles de classes lors des séances biologiques.

Présentement, l'équipe SR est entrain de mettre en place un cadre de suivi pour ces enseignants. Ceci va permettre à la dite équipe d'avoir des informations sur l'évolution des

activités SR dans les établissements scolaires avec les enseignants et les aider à trouver des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent lors des animations en IEC.

J - Préliminaire du projet femmes fistuleuses à l'hôpital Point G :

Une rencontre a été effectuée dans le bureau de Mme Violette Diallo avec une structure travaillant avec les femmes fistuleuses de l'hôpital Point G. cette structure s'appelle « Cabinet d'Association pour le Développement participatif. »

Les objectifs de la rencontre étaient de :

Recueillir des informations sur les interventions du CADP auprès de ces femmes malades de fistules.

Avoir des informations sur les approches utilisées par leur structure.

Avoir des informations sur leurs perspectives.

A la suite de cette rencontre, l'agent de liaison des initiatives financées par J&D à travers MDG a échangé avec les responsables de l'ONG J&D en vue de voir les possibilités de synergies avec cette structures et avec ces femmes fistuleuses.

Pour les perspectives, deux rencontres sont prévues avec deux autres structures qui s'appellent : IAMANEH Mali (International Association Maternal and Néonatal Health) et ADF (Fondation Américaine pour le Développement en Afrique)

V - Activités planifiées non réalisées :

Une rencontre d'orientation stratégique n'a pas eu lieu et les raisons fondamentales pour la non réalisation de cette activité sont entre autres :

- Le contact entre le lycée Mamadou M'Bodj et leurs amis britanniques est ralenti.
- La non disponibilité de la coordinatrice du programme micro projet de l'ONG J&D pour la tenue d'une rencontre envisagée entre le centre de détention des mineurs de Bolée, la Direction Nationale du Service pénitentiaire et l'ONG J&D.
- Dans le cadre de la redynamisation partenariale, une rencontre avait été envisagée entre l'ONG J&D, le Directeur du Centre de Détention des Mineurs de Bolée et celui du Service Pénitentiaire de Bamako. La rencontre n'a pas eu lieu à cause de la non disponibilité de Mme la Coordinatrice du programme Micro Projet.

VI - Activités réalisées non prévues:

Du 19 au 26 mars 2007 : la participation à la formation des pairs Educateur en Santé de la Reproduction au second cycle de Aminata Diop III Lafiabougou.

Du 27 au 28 mars 2007 : la participation à la 3^{ème} édition du forum des jeunes en Santé de la Reproduction.

Au début de mars 2007 : participation à l'élaboration d'un document de politique de prestation de service de J&D.

Du 03 au 07 avril 2007 : participation à l'atelier entre l'Education Formelle, l'Education non Formelle et le VIH/Sida à Ségou (quatrième) 4 région du Mali.

VII Résultats obtenus.

Au cours de ces deux derniers mois, les résultats obtenus par la suite des activités menées auprès des partenaires locaux ont été :

- Achat et l'acheminement d'un complexe vidéo pour les élèves de l'école primaire Karamoko Sangaré.
- L'achat et l'acheminement d'un nouveau moulin pour les femmes de Farabalé.

VIII - Difficultés rencontrées :

Elles sont entre autres :

- La panne des deux moulins des femmes de Lemouroutoumou et de Woma.

- Le blocage du contact entre le Lycée Mamadou M'bodj, l'ONG J&D et les amis Anglais.
 - La non réalisation de la rencontre de redynamisation entre (l'ONG J&D et le Centre de Détention des Mineurs de Bolée.
- VIII-** La ligne téléphonique de MOBIOM est injoignable ; la réception aussi de feed back entre l'ONG J&D et MOBIOM par e-mail est ralenti

IX- Suggestions ou propositions :

- Aider toujours les femmes du village de Lemouroutoumou et de Woma à mieux s'organiser et à réparer leurs moulins.
- L'ONG J&D compte libérer les femmes de leur relation qui les lie à J&D. Mais elle demande aux femmes de Lemouroutoumou de compléter la somme de leur moulin à 790.000F CFA pour qu'elles soient à égalité de somme avec les femmes de Lemouroutoumou.
- Ecrire par e-mail au Secrétaire Général de MDG et à Vanessa Garfield en vue de rétablir le lien entre le Lycée Mamadou M' Bodj,
- Prendre le courage, tenter la ligne téléphonique et continuer à écrire l'e-mail.
- Face au ralentissement des activités partenariales avec le Lycée Mamadou M'bodj, l'agent de liaison propose de faire des suivis ponctuels au sein du dit établissement.

X- Enseignements tirés :

Au cours de la réalisation des activités des deux derniers mois, l'agent de liaison a appris des leçons telles que :

Pour tout appui matériels ou équipements, il faut nécessairement élaborer un document tel que le protocole d'accord, le bordereau d'envoi et au retour un bordereau de réception. Ces documents cités ci dessus vont servir d'un outil d'engagement, de contrôle et de la bonne gestion du matériel ou équipement reçu par les partenaires.

Pour tout blocage ou de mauvaise gestion des activités du moulin avec les femmes, il serait mieux d'organiser des rencontres avec les partenaires locaux et trouver des solutions ensemble aux problèmes.

XI- Perspectives :

Planification Bimensuelle des activités

Agent de Liaison des Initiatives Appuyées par J&D à travers MDG.

Période (Mois) : mars - avril 07

Nom Programme/service :

°	Activités	Semaines d'exécution				Méthodes	Indicateurs de suivi	Responsables d'...
		I	II	III	IV			
1	<p>Suivi des activités partenariales à EKS</p> <p>Organisation d'une activité de musique et chorégraphie.</p>	X		X		<p>Visite de suivi</p> <p>Séances musicales et de danses</p>		<p>Directeur de l'EKS, son représentant et l'agent de liaison</p> <p>Directeur de l'EKS</p>
2	Appui des initiatives du centre de Bolée auprès du programme micro projet		X		X	Echange avec la coordinatrice du programme		Coordinatrice du Programme MP et le Dr du CDMB et D
3	Suivi des projets féminins		X		X	Echange avec Diarra		Coordinateur du programme de Mnkoro
4	Contact avec les structures travaillant avec les femmes fistuleuses de l'hôpital du PG					Echange les responsable des dites structures		Agent de liaison
5	Contact avec Mobiom	X	X	X	X	Appel téléphonique/ E-mail		Agent de liaison
6	Production et envoi du				X	Visite sur terrain		Agent de liaison

	rapport bimensuel							
7	Classement et enregistrement des courriers	X	X	X	X	Ecrits dans Chronos		Agent de liaison à J&D
8	Appui au programme SR	X	X	X	X	Echange		Agent de liaison à J&D

XII - conclusion :

Dans l'ensemble, les activités évoluent normalement, les partenaires locaux sont engagés et motivés. Des suggestions et propositions ont été faites face aux difficultés rencontrées en vue d'éviter tout blocage. Au cours de la réalisation des activités des deux derniers mois, l'agent de liaison des initiatives appuyées par J&D à travers MDG a appris des leçons d'ordre organisationnel et institutionnel. Ceci a permis à l'agent de liaison de mieux préparer les activités en vue.