



SOMMAIRE.

I- Introduction : Rappel des activités programmées.

II- Etat des réalisations.

III- Activités réalisées.

IV- Activités réalisées non programmées.

V- Résultats obtenus.

VI- Difficultés rencontrées.

VII- Suggestions.

VIII- Enseignements tirés.

IX- Perspectives.

X- Conclusion.

I - Introduction : Rappel des activités programmées.

Au cours des deux mois derniers, un certain nombre d'activités a été réalisée par l'agent de liaison de J&D. Elles sont les suivantes :

- Visite de suivi et d'échange avec les écoles partenaires de l'ONG J&D.
- Appui aux responsables de l'école Karamoko dans l'organisation des activités écrites avec les élèves.
- Recueil d'informations sur le déroulement des activités des partenaires locaux à Manankoro et à N'tentou (projets des femmes et les deux nouvelles salles de classes).
- Recueil d'informations sur le déroulement des activités du programme de la santé de la reproduction.
- Finalisation du document d'échange des producteurs de cotons des trois communes de Sibirila ; Yinindougou et de Sibirila de Faragouaran.
- Envoi des lettres à MDG.

II - Etat des réalisations :

Certaines les activités planifiées ont été réalisées. Malgré le déplacement pour une étude dans le Wassoulou, des visites de terrain et celles d'échanges ont été effectuées auprès des partenaires locaux. L'agent a aussi échangé avec le coordinateur du programme de Manankoro à Yanfolila sur 'état d'avancement des activités menées par les groupements féminins et leurs perspectives.

1- Groupements Féminins :

Tous les deux moulins fonctionnent et celui de Woma est rentable. Pour le moulin de Lemouroutoumou, les femmes ont décidé de changer de mode de gestion et ont opté pour la location. C'est-à-dire passer leur moulin dans les mains d'un habitant responsable du village qui versera une somme aux femmes de Lemouroutoumou à la fin de chaque mois. Présentement, le meunier a quitté le village et se trouve présentement à Bamako pour ses affaires personnelles.

Puisque sa gestion n'était pas bonne, la population s'est levée contre lui et l'ont fait des reproches par rapport à sa façon de gestion.

L'idée de location a été appréciée par le staff de J&D et nous attendons l'application. Selon ces femmes, elles préfèrent attendre la récolte des champs pour agir. Toute la population est informée et elles attendent un répondant.

Quant aux activités de maraîchage, elles sont en veilleuse à cause de la récolte des champs. Les femmes sont plutôt occupées par la récolte des champs. Selon les femmes, ces activités de maraîchage sont prévues pour le mois de janvier qui est un moment propice pour le jardinage.

2- N'tentou :

Pratiquement à N'tentou il n'y a pas de problèmes à l'école. Les élèves sont dans les salles de classes et les cours continuent.

3- Ecole Karamoko Sangaré :

L'école a écrit et a envoyé une lettre de remerciement à leurs amis Anglais à propos de la satisfaction de certains de leurs besoins à savoir les installations. D'après le Directeur, toute l'école est contente et d'ailleurs elle apprécie leurs partenaires d'avoir tenu leur promesse.

Les ventilateurs et l'électricité de l'EKS sont en marche et le bassin d'eau est exploité par les élèves pour le jardinage.

De nos jours, il reste l'installation de la ligne téléphonique à l'école. Sur ce, les procédures ont été relancées auprès de la mairie de la commune III de Bamako. Un constat est que cette démarche a pris du temps. Face à cette situation, les responsables de l'école ont opté de changer le processus. Ils ont tenu à faire une demande auprès des sociétés privées de communication afin de trouver un téléphone fixe dénommé (en langue bamanan) « Wassa » qui veut dire « satisfaction ». Le « Wassa » est un téléphone fixe à carte. C'est-à-dire il te faut acheter une carte prépayée pour pouvoir communiquer. Selon les responsables de l'EKS il est plus facile pour eux de gérer telle sorte de téléphone.

Les supports élaborés par l'agent dans le cadre de suivi des projets féminins financés par J&D ont été envoyés à Manankoro et à N'tentou. Ces supports seront remplis par les agents de développement communautaires auprès des bénéficiaires. Ils vont permettre à l'agent de liaison d'avoir des informations sur l'état d'avancement des initiatives financées par J&D à Manankoro.

L'ONG J&D a reçu aussi une demande de partenariat de la part du second cycle de l'école Karamoko Sangaré. Elle a été acceptée et appréciée par tout le personnel de J&D.

4- Lycée Mamadou M'Bodj :

Le lycée est vraiment motivé par les correspondances et l'agent de liaison reçoit fréquemment les emails de la Directrice du collège dénommée Vanessa Garfield et vice versa pour le chargé du lycée M.MB.

Un e-mail de félicitation et d'encouragement a été envoyé à la britannique dénommée Sarah Lawfull (la Directrice de l'école primaire Lady Groove Park) pour son poste de chargé de partenariat des écoles avec J&D.

5- Le Centre de Détention des Mineurs de Bolée :

L'ex Directeur adjoint du centre de détention des mineurs de Bolée, présentement Directeur National du Centre Pénitentiaire de Bolée a effectué une visite de partenariat à J&D. Par la suite, il a demandé au nom du centre des mineurs de Bolée, la participation de J&D pour la réalisation de la 8^{ème} édition de la semaine des détenus. Cette édition a commencé du 09 au 15 décembre 2006. L'agent a pris part lors de la dernière journée de l'édition. Le matin, les responsables ont fait une remise des diplômes aux enfants détenus et était prévue dans l'après midi, la remise d'une trophée et des prix aux gagnants pour la finale du football organisée par le centre des mineurs de Bolée. La finale s'est passée sur le terrain de sport Sogoniko et après ils ont fait la clôture de la semaine des détenus.

De nos jours, le partenariat entre J&D et le Centre de Détention des Mineurs de Bolée est entrain de se dynamiser à cause de la nomination de l'ex Directeur du dit centre au poste de Directeur National du Centre Pénitentiel de Bolée.

6- Les activités ponctuelles réalisées :

Dans le cadre de l'organisation d'un cadre d'échanges organisé avec les producteurs de cotons biologiques à Manankoro, un document a été élaboré et envoyé à MOBIUM. Il a été soumis à cette structure pour la lecture et les amendements. L'acquisition des documents sur ce mouvement de coton biologique a été sollicitée auprès de la structure « MOBIUM » afin de mieux tenir la rencontre à Manankoro.

Le but principal de l'échange vise d'une part à améliorer les conditions de commercialisation du coton produit par les producteurs et d'autre part à mieux répondre à leur développement social, économique et politique.

L'objectif de cet échange est, de faire un exposé beaucoup plus exhaustif sur l'historique, l'importance, les débats dans le monde sur le « Fairtrade ».

Une méthodologie et un budget provisoire ont été faits pour le bon déroulement des activités de la rencontre qui doit se tenir à Manankoro.

IV- Activités réalisées non planifiées :

L'agent de liaison a participé à une étude exploratoire dans le Wassoulou ; au sud du Mali. L'équipe d'étude a fait 11 jours dont 3 jours d'ateliers à Yanfolila, 7 jours sur le terrain et 1 jour pour la grande restitution à Yanfolila.

Cette recherche s'est bien passée et l'équipe a pu collecter les données sans difficultés auprès des populations des dites Zones ciblées pour l'étude.

C'est dans le cadre de l'extension des zones d'intervention de l'ONG J&D que cette étude a été réalisée en vue d'avoir des informations sur le Wassoulou et de mettre à la disposition des communes de Gouanan de Wassoulou Ballé un document de leur propre développement.

D'autre part, cette recherche a permis au personnel de J&D de renforcer ses capacités en MARP.

L'agent a aussi participé à l'atelier de la planification stratégique au centre Awa Kéïta. L'atelier s'est tenu du 16 au 22 décembre 2006 et y était tout le personnel de l'ONG J&D.

V- Activités planifiées non réalisées :

Toutes les activités planifiées ont été exécutées sans difficultés.

VI- Résultats obtenus :

A travers ces activités réalisées, un constat est qu'au cours de ces deux mois, les partenaires locaux de J&D sont motivés et sont contents du partenariat.

L'agent de liaison a remarqué que les partenaires sont généreux et agissent bien devant les difficultés qu'ils rencontrent au cours de leurs activités de partenariats. Ils sont communicatifs et disponibles.

Les résultats obtenus sur le terrain ont été :

- Les femmes de Lemouroutoumou ont décidé de donner leur moulin en location afin qu'elles puissent épargner de l'argent dans la caisse.
- L'EKS est électrifiée et un bassin d'eau a été construit pour le jardinage des pépinières. Quant à l'installation de la ligne téléphonique, l'école a opté de changer de procédure de demande. C'est-à-dire que l'école compte faire une nouvelle demande d'installation de ligne téléphonique auprès des sociétés privées de communication.
- Le partenariat entre le centre de détention des mineurs de bolée est entrain de se redynamiser de par la nomination de l'ex directeur adjoint du centre comme directeur national du service pénitentiaire de Bamako.

VII- Difficultés rencontrées :

Les difficultés rencontrées au cours de la réalisation des activités de ces deux derniers mois se situent à deux niveaux.

- A l'EKS, la lumière des ampoules électriques est insuffisante. Ce qui est dû à la qualité des transformateurs. D'après le Directeur de l'école, c'est les transformateurs de la marque française qui sont les meilleurs.
- Le moulin de Lemouroutoumou fonctionne mais n'est pas rentable. Ce qui est dû à la mauvaise gestion. Vu l'occupation de la trésorière, c'est le meunier qui gardait l'argent du moulin.

VIII- Remarques :

Avec l'évolution des activités de partenariat avec les écoles, un constat est qu'il y a une lenteur dans les correspondances entre les responsables des collèges britanniques et le chargé de partenariat du lycée Mamadou M' Bodj.

IX- Suggestions ou propositions :

Le Directeur de l'école ait supposé prendre en charge l'achat de ces transformateurs mais en demandant la participation de J&D.

De nos jours, les femmes ont suggéré changer d'exploitation de leur moulin. Elle compte donner le moulin en location à un habitant du village. Sur ce, des réflexions continues entre elles afin de fixer un prix mensuel pour le moulin.

X- Enseignements tirés :

Face aux difficultés rencontrées à propos de l'installation de l'électricité à l'EKS il serait nécessaire de confronter toujours les devis techniques et de demander aux entrepreneurs de défendre leurs devis. Ceci peut permettre aux responsables de savoir d'avantage la qualité des éléments écrits dans le devis.

XI- Perspectives :

Planification mensuelle des activités

Agent de liaison à J&D

Période (Mois) : Décembre2006/Janvier 2007

Nom Programme/service : Agent de Liaison des Initiatives Financées par MDG.

°	Activités	Semaines d'exécution				Méthodes	Indicateurs de suivi	Responsable d'exécution	Moyens (additionnels) requis
		I	II	III	IV				
1	Suivi/appui des initiatives financées par J&D à EKS.	X		X		Visite terrain	Prise de notes	Les responsables de l'EKS	
2	Suivi des activités partenariales au lycée Mamadou M'Bodj.		X			Visite d'échange	Prise de notes	Responsable chargé de partenariats au LMM + Agent de liaison	
3	Appui des femmes de Manankoro dans leurs projets de maraîchage et de moulin.			X		Communication à la RAC	Prise de notes	Agent de liaison	
4	Envoi de la lettre en Angleterre.					Sortie pour la gare de Sogoniko	Lettres	Agent de liaison et un maître de l'école primaire	Gadio Moussa
5	Envoi des supports de suivi à Manankoro et à N'tentou.				X	Appui d'un personnel de J&D	Supports	Coordinateur ADC à Manankoro et à N'tentou + Tanty	Soumy ou Gadio
6	Production du rapport.				X	Email	Rapport bimensuel	Agent de liaison à J&D	
7	Redynamisation du		X			Sortie terrain et	PV de la	agent de liaison	

	partenariat de J&D avec Bolée					rencontre avec le DNPEM	rencontre		
8	Finalisation du document d'échanges des producteurs de cotons à Manankoro.								

XII- Conclusion :

Toutes les activités planifiées ont été réalisées. Certaines non planifiées aussi ont été exécutées. L'agent a pu surmonter les difficultés rencontrées sur le terrain. Face à ces difficultés, les partenaires locaux se sont montrés capables de les résoudre. Ils ont tenu des rencontres afin de trouver des solutions à leurs problèmes.

De part ces difficultés, l'agent a tiré des leçons pour le bon déroulement des activités futures auprès de ces partenaires financés par MDG à travers J&D.